



MINISTERUL ENERGIEI  
AL REPUBLICII MOLDOVA

**UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA  
ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL  
ENERGETICII**

Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, of. 163, MD-2068  
Tel. +373-22-49-67-90 Fax +373-22-49-67-90

E-mail: [mepiu@mepiu.md](mailto:mepiu@mepiu.md)

Web: [www.mepiu.md](http://www.mepiu.md)



Nr. 11/2-192 din 26.03.2024

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

## DECLARAȚIE

Subsemnatul Ruslan Surugiu, director interimar al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii cu sediul în municipiul Chișinău, strada Alecu Russo nr. 1 bloc A1, oficiul 163 titular al autorizației de construire cu nr. 01 din 09.11.2023 emisă de Administrația Raionului Comrat al UTA Găgăuzia conform prevederilor LP 120/2022, vă comunic că, la data de 29 martie 2024, ora 10:30, vor demara lucrările autorizate de construire a obiectului Linia Electrică Aeriană de înaltă tensiune 400kV pe direcția Vulcănești – Chișinău pe nr. cadastral 9622111.165 conform anexei din H.G. nr. 1037 din 21.12.2023, în UTA Găgăuzia, extravilanul satului Congaz, urmând ca construcția să continue pe tot traseul Liniei în limitele UTA Găgăuzia.

Demararea lucrărilor de construcție va presupune marcarea limitelor șantierului de construcție, amplasarea construcțiilor provizorii, amenajarea căilor de acces și curățirea terenului.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta declarație sunt veridice.

**Director interimar**

**Ruslan Surugiu**

Ex. Andrei Butuc  
[andrei.butuc@mepiu.md](mailto:andrei.butuc@mepiu.md)  
078875191